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Codice dei contratti pubblici — D.Lgs. 36/2023 aggiornato al D.Lgs. 209/2024

LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Regione Lombardia, Sala Biagi, ingresso N4 del Palazzo Lombardia - MILANO,
12 maggio 2026 dalle ore 08.30 alle ore 13.30

Programma
ore 8.30 registrazione partecipanti

ore 9.00 avvio lavori e saluti istituzionali

Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche, Regione Lombardia
Carlotta Penati, Presidente Ordine Ingegneri di Milano

Ore 9.15 - Angelo Bianchi, Ingegnere civile, PMP®, specialista gestione di gare e contratti pubblici (Public Procurement Specialist)

e Inquadramento della fase di esecuzione dei lavori pubblici. Contesto e quadro normativo vigente, obiettivi della fase di esecuzione.
Confronto con il contract management UE e internazionale per i lavori: approccio alla conformita e alla performance

o Pianificazione e organizzazione dell’esecuzione. Assetto organizzativo, ruoli e responsabilita, pianificazione operativa, strumenti e tecniche
per il RUP

o Gestione operativa dell’esecuzione dei lavori. Attivita chiave del RUP: coordinamento, controllo avanzamento, gestione criticita, presidio
adempimenti tecnici e amministrativi, interfaccia con DL. https://www.pianoformazionerup.org/login/index.php
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11.00 pausa lavori

Ore 11.15 - Angelo Bianchi, Specialista di gare europee (Public Procurement Specialist)

e Monitoraggio e controllo dell’'esecuzione. Strumenti e metodi per il controllo tecnico, amministrativo e contabile: verifiche in corso d’opera,
gestione di SAL e pagamenti, varianti, sospensioni e riprese, riserve e contenzioso.

e Chiusura della fase esecutiva e collaudo. Verifica, test e controlli finali, collaudo tecnico-amministrativo, certificazione regolare esecuzione,
adempimenti conclusivi e chiusura del contratto.

o Sessione interattiva e conclusioni. Domande e risposte, riepilogo e riferimenti bibliografici per approfondimenti.

Durante il training saranno presentati casi di studio ed esempi pratici di deliverable.

Ore 13.30 chiusura lavori

Per prenotarsi all’evento registrarsi alla piattaforma, opzione UNIT 1 - Linea C - Aula 2026, iscriversi come studente, selezionando la Regione

Lombardia, cliccare sul tasto PRENOTAZIONE EVENTO ed alla pagina successiva, cliccare sul tasto Prenota.

La giornata formativa in aula é valida ai fini della qualificazione delle Stazioni Appaltanti per la fase di esecuzione (Codice dei Contratti
Pubblici, Allegato 1.4, tabella c-bis) — Livello L.3

A tutti i partecipanti in aula registrati sulla piattaforma verra rilasciato un attestato a seguito del superamento di un test da effettuare direttamente sulla
piattaforma di prenotazione.

E possibile prenotarsi alla giornata formativa entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 maggio e comunque fino ad esaurimento posti disponibili. Si precisa che la capienza dellaula
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